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Projekt umowy
Załącznik nr 7

Umowa Nr ............/ ……..
zawarta w dniu …………………… r. pomiędzy Gminą Miasteczko Krajeńskie, z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego Nr 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, reprezentowaną przez Karola Jagodzińskiego – Wójta Gminy, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, a

……………………………………………………….,  z siedzibą w  ……. , przy ulicy ………………….. 

wpisanym do   …………………., nr …………
NIP:  ……………………………
REGON: ………………………….
Zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………
Przedmiot umowy

§ 1
1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne w ramach Projektu p.n. „OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ – AGLOMERACJA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE - BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE”. 

2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona:  
   a)  obiekty kubaturowe nowe:

            - reaktor biologiczny – 304,45m² 

            - budynek techniczny – 98,61m²

            - wiata technologiczna – 25,21m²

            - plac składowania osadu odwodnionego – 96,00m²

            - stacja zlewcza ścieków dowożonych – 9,99m²

                     - zbiornik wody technologicznej –  4,15m²

                     - komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – 1,21m²

                     - wylot do odbiornika (poza terenem oczyszczalni) – 1m²

            b)   adaptację obiektów:

                      - budynek socjalny – 158,68m²

                      - komora stabiliz. osadu z zagęszcz.- 83,78m²

                      - przepompownia ścieków – 28,27m²

c) Drogę dojazdową oraz drogi, place i chodniki na obiekcie - łącznie do wykonania powierzchni utwardzonych – 1905,95 m

             d)   Instalacje wg projektów branżowych:

· gazu i instalacji grzewczej gazowej

· sanitarnej

· wodociągowej

· rurociągu tłocznego ścieków

· rurociągu tłocznego osadu

· rurociągu sprężonego powietrza

· rurociągu ścieków oczyszczonych

· rurociągu wody technologicznej

· wentylacji

· elektrycznej

· AKPiA

· oświetlenia zewnętrznego

              e)   Ogrodzenie terenu oczyszczalni.

3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1) Harmonogram robót i płatności;

2) Oferta Wykonawcy;

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

4) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów dostarczonych przez siebie.
Obowiązki i prawa Zamawiającego
§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie i przepisach prawa budowlanego i cywilnego.

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

3. Zamawiający wyznaczy strefy, gdzie mogą być składowane materiały budowlane.
4. Do obowiązków Zamawiającego należy ustanowienie Inżyniera Kontraktu (w branżach: ogólno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i drogowej).
5. Obowiązkiem Zamawiającego jest terminowe wyznaczanie dat rozpoczęcia czynności odbiorów oraz terminowe rozpoczęcie czynności odbiorów, zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

Obowiązki  Wykonawcy

§ 3
Wykonawca zobowiązany jest przechowywać na miejscu budowy: 

1) dziennik budowy;

2) projekt budowlany i pozwolenie na budowę;

3) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych;
4) Program zapewnienia jakości;

5) Plan BIOZ;

§ 4
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją projektową z uwzględnieniem wymogów określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;

2) Zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz starannością wykonania robót;
3) Zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami i wymaganiami specyfikacji technicznych;

4) Przestrzeganie wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań określonych w specyfikacjach technicznych;

5) Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót;
6) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego placu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;

7) Realizowanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

8) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

9) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

10) Opracowanie projektów organizacji robót, projektów organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji;

11) Skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót;
12) Skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia robót, przy czym dokumenty te winny być sprawdzone i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu;

13) Informowanie inżyniera kontraktu o terminach odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminach odbioru robót zanikających w terminach i zakresie określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;

14) Informowanie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

15) Ustawienie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi WRPO.

§ 5
1. Od chwili protokolarnego przekazania placu budowy do dnia zakończenia

      czynności odbioru końcowego Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
      wykonywane roboty, miejsce robót, jak również odpowiedzialność wobec osób 

      trzecich z tytułu ewentualnych szkód, które mogą wyniknąć w związku 

      z prowadzonymi robotami.
2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie – Inspektorami Nadzoru będą osoby pełniące funkcję Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać wszystkie polecenia Inżyniera Kontraktu wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

3. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji zamówienia (kierownik budowy, kierownicy robót branżowych, geodeta), Wykonawca zatrudni personel wymieniony w wykazie podstawowego personelu załączonym do oferty. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy wymagane kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu będą takie same lub wyższe, niż personelu wymienionego w wykazie.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 Wykonawca nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami wystąpi o zgodę Zamawiającego. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby kierującej winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty związane z umową będą wykonywane.

§ 5
1. Wykonawca może wykonywać roboty przy pomocy wskazanych podwykonawców w zakresie nie większym, niż to przewidział w ofercie. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni poprzedzających planowany termin zawarcia takiej umowy dostarczyć Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu umowy, zawierającej istotne elementy przyszłej umowy, a w szczególności: zakres robót, terminy wykonania, wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy z podwykonawcą.
3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.
4. Wypłatę należności za ostatnią fakturę Zamawiający uzależni od rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami oraz od bezusterkowego odbioru całości robót.
Terminy
§ 6
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

1) przekazanie placu budowy i zgłoszenie rozpoczęcia robót nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy na wykonawstwo;

2) rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem;,

3) zakończenie wykonywania wszystkich robót nastąpi do dnia 30 czerwca 2012 roku.

2. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w okresie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

Realizacja umowy przez Wykonawcę. 

§ 7
Wykonawca zobowiązany jest do:

1) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdami mechanicznymi,

2) zapewnienia stałego nadzoru nad zakresem i organizacją robót na budowie, 
3) ścisłej współpracy z archeologiem,

4) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz utrzymania na terenie budowy porządku, w tym usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i niepotrzebnych urządzeń,

5) podłączenia na własny koszt liczników zużycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

6) poniesienia kosztów rekultywacji terenów, w przypadku ich zniszczenia,

7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty końcowego odbioru robót.
§ 8
1. Roboty wykonywane będą z materiałów nowych dostarczanych przez Wykonawcę.

2. Materiały Wykonawcy użyte do wykonania robót muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
3. Na każde żądanie Zamawiającego bądź Inżyniera Kontraktu, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualne atesty, deklaracje zgodności  lub aprobaty techniczne.

4. Wykonawca gwarantuje, że materiały i elementy wyposażenia, dostarczone przez niego na budowę stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.
                                                        § 9
5. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa program zapewnienia jakości opracowany przez Wykonawcę, stanowiący integralną część dokumentów budowy.
§ 10
1. Zamawiający w porozumieniu z Projektantem oraz Inżynierem Kontraktu ma prawo zlecić Wykonawcy dokonanie zmian w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Zmiany takie nie unieważniają w żadnym stopniu niniejszej umowy.

3. Różnice wynikające z wprowadzonych zmian zostaną rozliczone na podstawie stawek kalkulacyjnych Wykonawcy w kosztorysie załączonym do oferty.
Kontrola jakości i odbiory robót
§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania, w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 1, nadzoruje i potwierdza Inżynier Kontraktu.
3. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

6. Koszty, o których mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12
Zamawiający dokona następujących rodzajów odbiorów robót:
1) Odbiory robót zanikających i odbiór robót ulegających zakryciu, dokonywanych przez Inżyniera Kontraktu (w postaci wpisu do dziennika budowy).
2) Odbiory częściowe – dokonywane przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu, w obecności Wykonawcy, po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na zrealizowanie części umowy np. budynki, instalacje (na podstawie oświadczenia kierownika budowy); przed rozpoczęciem odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. 
3) odbiór końcowy dokonany przez Komisję powołaną przez Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę wykonania przedmiotu zamówienia:
a) dziennik budowy,

b) dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej budowy zawierające w szczególności:

· projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami,

· protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, protokoły wymaganych odbiorów,

· wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
· dokumentacja wbudowanych urządzeń,

· oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót – zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

· inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (6 egzemplarzy),

· instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, poszczególnych instalacji i urządzeń,

c) podstawą odbioru będą: 
· dokumentacja projektowa,

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

· wyniki pomiarów i badań,

· ocena jakościowa i wizualna,

4) odbiór ostateczny – dokonywany przez Zamawiającego i użytkownika systemu kanalizacji, w obecności Wykonawcy, w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości; odbiór ostateczny zwolni Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z  umowy w zakresie usuwania wad.

§ 13
1. Wykonawca każdorazowo zapewni Zamawiającego o nie istnieniu wad w przedmiocie umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze – z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia odbioru końcowego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po upływie terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tych terminów.

7. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie, na podstawie oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

8. Usunięcie wady winno być stwierdzone protokolarnie.

§ 14
1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym nakładów.

2. W przypadku zwłoki powyżej 14 dni w usunięciu wad, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3. Koszty usunięcia wad przez osobę trzecią będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 15
1. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
2. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wad wymienionych w ust. 1 pisemnie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia lub powzięcia wiadomości o ich istnieniu.
Narady koordynacyjne
§ 16
1. Zamawiający ma obowiązek organizowania narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.
2. Celem narad koordynacyjnych będzie ocena postępu realizacji zamówienia oraz dokonywanie bieżących uzgodnień.

3. Narady będą organizowane w terminach miesięcznych począwszy od dnia podpisania umowy.
4. Obowiązek prowadzenia i protokołowania narad koordynacyjnych spoczywa na Zamawiającym.
Odstąpienie od umowy

§ 17
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

2) jeżeli Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub jej nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) jeżeli Wykonawca przerwie realizację robót na okres dłuższy niż 30 dni,

4) jeżeli Wykonawca nie będzie respektować zaleceń Inżyniera Kontraktu,

5) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty złej jakości i pomimo wezwania nie nastąpi poprawa w tym zakresie,

6) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

7) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
8) jeżeli Wykonawca skieruje bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową lub robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy,

9) Wykonawca rażąco narusza zasady określone w umowie.

§ 18
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

2) jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych,

3) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z terminowej zapłaty faktur pomimo pisemnego wezwania.

§ 19
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

2. W sytuacji określonej w § 16 pkt 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o istotnych zmianach okoliczności. W takim wypadku wyłącza się stosowanie kar umownych, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części robót.

§ 20
W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu potrzebę dokonania przez niego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca usuwa z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, najpóźniej               w terminie 10 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy,

5) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy,

b) przejęcia od Wykonawcy pod nadzór terenu budowy.

Nadzór nad robotami

§ 21
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie – Inspektorami Nadzoru będą osoby pełniące funkcję Inżyniera Kontraktu. Osoby te będą reprezentować interesy Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej i działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz w oparciu o podpisaną z Zamawiającym umowę o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedmiotu umowy.
2. Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy pełnić będzie kierownik budowy w osobie: ………………………………………………….
3. W toku wykonywania niniejszej umowy Wykonawcę, w czynnościach koordynacji i uzgodnień z Zamawiającym, reprezentował będzie …………………………………… telefon ………………………………………
4. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego stawienia się na wezwanie Inżyniera Kontraktu.

Rękojmia i Gwarancja
§ 22
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ….. miesięcy rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego, stwierdzonego protokołem odbioru.

2. Na urządzenia technologiczne przewidziane projektem obowiązuje okres gwarancji ustalony przez producenta (nie krótszy niż 24 miesiące).
3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia odbioru końcowego robót, lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych w czasie obioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) do usunięcia wad robót budowlanych ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w terminie 21 dni licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

2) do naprawienia uszkodzeń lub wymiany niesprawnych urządzeń technologicznych w okresie ich gwarancji w okresie nie dłuższym niż 48 godzin.
3) w przypadku wystąpienia w wyniku awarii zagrożenia życia lub mienia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć przyczynę zagrożenia natychmiast.

5. W przypadku niemożliwości usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, strony mogą ustalić termin dłuższy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 23 
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 27 ust.1, co stanowi kwotę ……………………………………………….złotych
(słownie: ……………………………………………………………………………….)

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zostanie              w formie ……………………………………………………………
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od końcowego odbioru robót, pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

4. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

Kary umowne

§ 24
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach, jak w § 24 i 25.
§ 25
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w § 27 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w § 27 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 27 ust.1.

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 26
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 27 ust.1

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w § 27 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 3. 
§ 27
Strony postanawiają, że w przypadku gdy powstała szkoda przewyższać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej, mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń finansowych

§ 28
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ………………… zł (słownie: ………………………………………….)
2. W przypadku zmiany przez Ustawodawcę stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy – podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury, z jednoczesnym dokonaniem przez strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w ust. 1 zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.
3. Zakres finansowy w poszczególnych latach zostanie zrealizowany do wysokości kwot uchwalonych w budżecie Gminy Miasteczko Krajeńskie na poszczególne lata.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie nie częściej niż jeden raz na kwartał.

5.  na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót winno być sprawdzone i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.
6. Wykonawca do każdej wystawionej faktury VAT dołączy oświadczenia swoich podwykonawców, zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, o uiszczeniu wszelkich wymaganych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
7. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, w formie przelewu z rachunku Zamawiającego.
8. Płatnikiem faktur jest Gmina Miasteczko Krajeńskie.
9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku płatnika.

Postanowienia końcowe 

§ 29
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego, zgodnych z treścią umowy.
2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równoważne  lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 
3. W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, Zarządzający sporządza protokół konieczności, dostarcza dokumentację projektową na te roboty.
4. W przypadku gdy określone w ust. 3 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako roboty dodatkowe i Zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie, w trybie wynikającym z art.67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wydłużenie terminu wykonywania robót może nastąpić w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających płynną realizację robót budowlanych.
6. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w innych niż wymienione w ust. 1-5 okolicznościach jeżeli ich wystąpienie było niemożliwe do przewidzenia przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy.
7. Zmiana postanowień umowy może być dokonana tylko w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 30
1. Jeżeli w toku wykonywania robót zaistnieje pomiędzy stronami jakikolwiek spór wynikający z postanowień umowy lub wykonywania robót, włącznie ze sporami co do decyzji lub czynności dokonanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to każda ze stron może w terminie 7 dni od zaistnienia sporu przedłożyć Zamawiającemu wniosek na piśmie do rozstrzygnięcia tego sporu, z kopią dla drugiej strony.
2. Pierwszą instancją właściwą dla rozstrzygnięcia danego sporu jest autor projektu, zaś drugą instancją jest sąd polubowny.
3. Jeżeli strony lub jedna z nich nie są zadowolone z rozstrzygnięcia autora projektu, to każda ze stron będzie mogła skierować sprawę rozstrzygnięcia tego sporu do sądu polubownego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji autora projektu na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Nie skierowanie w tym terminie sporu do rozstrzygnięcia sądu polubownego skutkuje, że decyzja rozjemcy jest ostateczna i wiążąca.
4. Sąd polubowny działa wg zasad oraz procedury określonej w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
§ 31
Podczas realizacji umowy wszelkie ustalenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane pisemnie. Strony ustalają, że adresy do korespondencji są identyczne jak w nagłówku umowy. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w przeciągu 7 dni kalendarzowych. Nie zawiadomienie o zmianie adresu spowoduje, że pisma wysyłane na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone prawidłowo.
§ 32
1. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana zawartej umowy przez wprowadzenie do niej postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy.

§ 33
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 34
Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 35
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający:










Wykonawca:
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